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Lepingueelne BIM rakenduskava 

Lepingueelne BIM rakenduskava (ingl BIM execution plan, BEP) näitab tarnija kavandatud 
lähenemisviisi, suutlikkust ja võimalusi infovahetuse nõudeid (ingl exchange information requirement, 
EIR) täita. Selles etapis peaks BIM rakenduskava sisaldama: 

• reageeringut infovahetuse nõuetele; 

• projekti rakendusplaan (ingl project implementation plan, PIP), milles sätestatakse 
potentsiaalsete tarnijate pädevus, võimalused ja kogemused projekti pakkumise tegemiseks; 

• koostöö ja informatsiooni modelleerimise eesmärgid; 

• projekti verstapostid; 

• projekti infomudeli (ingl project information model, PIM) strateegia. 

 

Lepingujärgne BIM rakenduskava 

Lepingujärgne BIM rakenduskava on tarnija poolt esitatud ja uuendatud rakenduskava, mis käsitleb 
kõiki olulisi koostööpartnereid, kes seda rakenduskava täitma asuvad. BIM rakenduskava hõlbustab 
projekti elluviimist. Lepingujärgne BIM rakenduskava areneb aja jooksul üksikasjalikumaks, kuna 
projekti kaasatakse üha uusi tarneahela partnereid. See peaks sisaldama: 

• reageeringut infovahetuse nõuetele; 

• muudetud projekti rakendusplaani (ingl project implementation plan, PIP); 

• vastutuse maatriksit; 

• juhtimise planeerimise ning dokumenteerimise üksikasju; 

• meetodeid ja protseduure; 

• TIDP (ingl task information delivery plan) 

• MIDP (ingl master information delivery plan) 

BIM rakenduskavast kinnipidamist tuleks kogu lepingu kehtivuse ajal jälgida, et tagada projekti 
infomudeli väljatöötamine kooskõlas MIDPi ja kõigi asjakohaste standarditega. 
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